

Перечень инвестиционных проектов по организации производств муниципального уровня, 
реализуемых и планируемых к реализации в 2017 -2018 гг. на территории МО МР «Ижемский»

	№ п/п
	Наименование проекта
(инициатор проекта)
	Производства (объекты), создаваемые в рамках проекта
	Муниципальное образование, на территории которого создается производство (объект)
(в том числе населенный пункт)
	Краткое описание создаваемого производства (производственная мощность, количество рабочих мест, планируемые  ассортимент и объемы выпуска продукции в стоимостном выражении)
	Ответственные за сопровождение проекта (контроль, предоставление информации, оказание методической и информационной помощи)

(1 – от администрации МО, 2 – от ОИВ РК)

	Сроки ввода производства (объекта) в эксплуатацию
	Инвестиции в создание производств (объектов)

	
Ход реализации  проекта
В целом по проекту 
(степень реализации проекта (объекта / производства) (%), информация о выполненных работах, прогноз реализации)

	
	
	
	
	
	
	
	Планируемая стоимость объектов, всего (млн. рублей)
	В том числе фактические объемы финансирования на последнюю отчетную дату
(млн. рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	[bookmark: _GoBack]1.
	Строительство молочно – товарной фермы в КФХ Канева Николая Алексеевича на 100 голов в д. Ласта Ижемского района
	Строительство нового животноводческого комплекса взамен пришедшей в негодное состояние старой фермы малой вместимости в деревянном исполнении
	Муниципальный район  «Ижемский», д. Ласта
	Цель: повышение эффективности предприятия за счет улучшения материально-технической базы предприятия, повышения культуры производства и размещения всего имеющего молочного стада хозяйства в одном месте.
Ожидаемый результат: строительство нового животноводческого помещения позволит:
- создать благоприятные, для увеличения удоев, условия содержания;
- увеличить надои молока на каждую корову;
- увеличить поголовье молочного стада;
- увеличить валовое производство молока;
- снизить трудозатраты на содержание молочного стада;
-повысить эффективность существующего молокоперерабатывающего производства
	1 – М.А. Когут, заместитель руководителя АМР «Ижемский»
	2018
	22,6
	0,7
	Выбор земельного участка,
Составление бизнес-плана,
Выполнение геодезических и геологических работ 

	2.
	Строительство водопроводных сетей в п. Щельяюр по ул. Трудовая-Новая-Лесозаводская
	Строительство водопроводных сетей в п. Щельяюр по ул. Трудовая-Новая-Лесозаводская
	Муниципальный район  «Ижемский», п. Щельяюр
	- Обеспечение населения водой для хозяйственно-питьевых нужд;
- Улучшение благоустройства и внешнего облика села;
- Улучшение экологической обстановки в райцентре;
- Решение вопросов пожарной безопасности
	1 – Ф.А. Попов, заместитель руководителя АМР «Ижемский»
	2017
	13,97
 в том числе
 ФБ – 5,33,
 РБ – 7,78,
 МБ – 0,86 (сумма контракта – 13,84)
	13,97
	Срок ввода объекта - декабрь 2017 года

	3.
	Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми 

	Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района Республики Коми 
	Муниципальный район  «Ижемский», 
с. Ижма, 
с. Сизябск
	Решение вопросов сбора, транспортировки и утилизации отходов в пределах территории  МО МР «Ижемский»; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
	1 – Ф.А. Попов, заместитель руководителя АМР «Ижемский»
	Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма – 2017.
Объект размещения (площади хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск - 2015
	220,84
в том числе:
РБ – 162,3
МБ – 40,6
	14,72
	Получена проектно-сметная документации с положительный заключением государственной экспертизы




